

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
 Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
 www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 28/1/2022

Αρ. Πρωτ.: 461

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **3^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
 Αριθμός απόφασης **10/2022** της Ε.Ε.

Στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), η **3^η** συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 21/01/2022

Σύνολο μελών : 3
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
 Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την "Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού οχήματος και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 79/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΕΚΑΘΟΡΕΓ-ΦΔΔ) (ΚΗΜΔΗΣ:21ΑWRD009124403 2021-08-27) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού "Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού οχήματος και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης" και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3392/11.01.2022 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 396/21.01.2022) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ.5482/5.11.2021 σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΩΥΛΟΡΕΓ-ΖΟ4) (ΚΗΜΔΗΣ:21ΣΥΜΝ009497547 2021-11-08) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε"

Με το υπ' αριθ.321/19.01.2022 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των αναφερομένων στην ανωτέρω σύμβαση οχημάτων, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης τους και ειδικότερα λόγω καθυστερήσεων στις παραδόσεις των πρώτων υλών και επιμέρους εξαρτημάτων από τα εργοστάσια τροφοδοσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ.391/21.01.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του ΑΣΔΑ και το υπ' αριθ.394/21.01.2022 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, καθώς και το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτείνω να ληφθεί σήμερα η σχετική με το θέμα απόφαση.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ. 10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
6. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισμα προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 391/2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του ΑΣΔΑ

8. Το υπ' αριθ. πρωτ. 394/2022 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπ' αριθ. 5482/2021 σύμβασης για την "Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού οχήματος και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης", και ως εκ τούτου τροποποιεί την ανωτέρω σύμβαση αποκλειστικά και μόνο ως προς την χρονική διάρκειά της και συγκεκριμένα μέχρι 28.04.2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **10/2022** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί, 26/01/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::Α.Τ.Π.Π. ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο

27777-DOC_20220127124119.PDF [Επισκόπηση](#)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 121-32
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547
www.asda.gr - info@asda.gr

Περιστέρι: 21.01.2022

Αρ. Πρωτ.: 394

Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης

Σήμερα την 21/01/2022, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστέρι, η Επιτροπή Παρακολούθησης/ Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 3/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΙΓΟΡΕΓ-ΩΥΖ), για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπ' αριθ. 5482/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009497547 2021-11-08) με τίτλο "Προμήθεια μιας υδροφόρας - πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης"

Παρόντες

1. Χρήστος Γεωργακόπουλος
2. Βασιλική Γκίκα
3. Ευανθία Μπραϊμη

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, αρθρ. 206 & αρθρ. 221, παρ.11β, όπως ισχύουν,
2. Την με αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5482/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009497547 2021-11-08) σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια μιας υδροφόρας - πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης»,
3. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 321/19.1.2022 αίτημα της εταιρίας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε" για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της υδροφόρας/πυροσβεστικού οχήματος,
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΣΔΑ 391/21-01-2022 έγγραφο του Υπεύθυνου του έργου σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την παράταση του χρόνου παράδοσης της υδροφόρας - πυροσβεστικού οχήματος κατά 3 μήνες,

Γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 5482/2021 σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο ως προς τη χρονική της διάρκεια και συγκεκριμένα μέχρι **28.04.2022**

Η Επιτροπή Παρακολούθησης/Παραλαβής

Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης

Βασιλική Γκίκα

Αυτ. Τμ. Διοικητικής
Υποστήριξης Οργάνων
Συνδέσμου

Ευανθία Μπραϊμη

Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης

Χρήστος Γεωργακόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

::Γκίκα Βασιλική (Α.Τ.Π.Α.) ::Μπραιίμη Ευανθία (Α.Τ.Δ.Υ.Ο.Σ.) ::Γεωργακόπουλος Χρήστος (Α.Τ.Π.Α.)

DocID: 96794 - MasterDocID: 27778 - ΕΕ-06-04-05 (Εκδ.: 02, Αναθ.: 00) - 96794

