

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

**Αναρτητέο Διαύγεια**

Περιστέρι: 5/4/2022

Αρ. Πρωτ.: 1631

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **8<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.  
Αριθμός απόφασης **29/2022** της Ε.Ε.

Στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η **8<sup>η</sup>** συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 24/03/2022

Σύνολο μελών : 3  
 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος  
 Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για παράταση υποβολής των παραδοτέων Π2 και Π3 του έργου "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς-Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών**» και λέει τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 30/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ03ΑΟΡΕΓ-Μ5Α, ΚΗΜΔΗΣ:21ΑWRD008422117) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς - Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στην Δυτική Αθήνα".

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθ. 1631/16.04.2021 (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ- PM7, ΚΗΜΔΗΣ:21ΣΥΜΝ008479164), σύμβαση μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ".

Με το υπ' αριθ. 678/10.02.2022(πρωτ.ΑΣΔΑ) ο ανάδοχος του έργου, κατέθεσε αίτημα "Παράτασης Παραδοτέου Π2 και Π3 " κατά 2,5 μήνες, ήτοι έως τις 31/05/2022 και έως τις 31/07/2022 αντίστοιχα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη επιμέρους τεχνικής και επιχειρησιακής φύσεως κατευθύνσεις υλοποίησης που είναι αναγκαίο να παρασχεθούν από τον ΑΣΔΑ και του δήμους μέλη του, καθώς επίσης και το νεό κύμα έξαρσης της πανδημίας COVID 19, που αναγκάζει την πλειοψηφία των μελών της ομάδας έργου να εργάζεται υπό το καθεστώς τηλεργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την 01/20 μελέτη με τίτλο "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα"

2. Την υπ' αριθ. πρωτ.4190/2020 Διακήρυξη του έργου (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007358365 2020-09-23)

3. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ"

4. Την υπ' αριθ. 1631/16-4-2021 σύμβαση (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-PM7 , ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008479164 2021-04-16)

5. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3753/26.07.2021 "Αίτημα Παράτασης Παραδοτέου Π1" της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ"
6. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 4063/19.08.2021 Εισηγήση επόπτη για έγκριση αιτήματος "Παράτασης Παραδοτέου Π1" της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ"
7. Την υπ' αριθμ. 90/2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ για "Παράταση Παραδοτέου Π1" της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ" (ΑΔΑ:Ψ1600ΡΕΓ-2Χ4)
8. Το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 678/10.02.2022 "Αίτημα Παράτασης των Παραδοτέων Π2 και Π3" της εταιρείας "Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ"
9. Την υπ' αριθ.1262/14.03.2022 εισήγηση του επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθ.1360/18.03.2022 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης  
Προτείνω να αποδεχτούμε το αίτημα της ανωτέρω εταιρείας και να προχωρήσουμε στη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
6. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής του "Παραδοτέου Π2 έως 31/05/2022 και του Παραδοτέου Π3 έως 31/07/2022" του έργου με τίτλο : "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στην Δυτική Αθήνα" με τον τελικό πίνακα παραδοτέων να διαμορώνεται ως εξής:

α/α	Παραδοτέο	Χρόνος παράδοσης	Χρόνος παράδοσης (παράταση)	Ημ/νια παράδοσης
1	Μελέτη Εφαρμογής Π.1	6 μήνες	8 μήνες	16.10.2021
2	Υλοποίηση Εφαρμογών Π.2	10 μήνες	12,5 μήνες	31.05.2022
3	Εκπαίδευση Π.3	12 μήνες	14,5 μήνες	31.07.2022
4	Υποστήριξη Πιλοτικής /Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Π.4	22 μήνες	22 μήνες	16.02.2023
5	Υποστήριξη Εφαρμογής Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Π.5	24 μήνες	24 μήνες	16.04.2023

Η παραπάνω αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω ενεργειών δεν επηρεάζει την συνολική διάρκεια και το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **29/2022** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

#### Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος  
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο  
Περιστερί, 29/03/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης  
Δήμαρχος Περιστερίου

**Εσωτερική Διανομή:**

::Τμ. Πληροφορικής ::Πρόεδρο ΑΣΔΑ  
κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

**Συνημμένο Αρχείο**

28249-GP-01360.PDF [Επισκόπηση](#)

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

Αρκαδίας 37, Περιστερί, 121-32  
Τηλ.: 2105745826, Fax: 2105759547  
www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών  
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών  
Υπηρεσιών

Περιστερί: 18/3/2022

Αρ. Πρωτ.: 1360

**Έργα: 485 - ΕΕ-06-04-05 - Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής για την εξέταση αιτημάτων της αναδόχου εταιρείας του έργου: "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες... Υπηρεσιών"**

Σήμερα την 18/3/2022 μετά από την υπ' αριθ. 1267/15-3-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, συνεδρίασε στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37, Περιστερί, η Επιτροπή Παρακολούθησης / Παραλαβής, που συγκροτήθηκε με υπ' αριθμ. 04/2022 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:ΨΕ7ΑΟΡΕΓ-ΧΡ5), για να προβεί στην εξέταση του αιτήματος της αναδόχου εταιρείας σχετικά με την παράταση υποβολής των παραδοτέων του έργου "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς-Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών".


**Παρόντες**

1. Ανδρέας Κατωπόδης
2. Παναγιώτης Γεωργόπουλος
3. Ροδόπη Ψαρρού

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
2. το με αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 678/10.02.2022 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας "Cosmos Business Systems AEBE" περί παράτασης των Παραδοτέων Π2 και Π3,
3. την υπ' αριθμ. 1262/14-3-2022 εισήγηση του επόπτη,

αποδέχεται την αίτηση παράτασης των παραδοτέων Π2 και Π3" κατά 2,5 μήνες, ήτοι για το Π2 έως τις 31/05/2022 και για το Π3 έως τις 31/07/2022. Η συγκεκριμένη παράταση δεν θα επηρεάσει τα παραδοτέα Π4 και Π5 και το οικονομικό αντικείμενο που έχει συμφωνηθεί στην υπ' αριθμ.1631/16-4-2021 σύμβαση (ΑΔΑ:Ω27ΣΟΡΕΓ-ΡΜ7, ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ008479164).

  
ΠΕ Γεωπόνος Αιτ. Τμ. Πολιτικής  
Πρεστασίας

Παναγιώτης Γεωργόπουλος

  
Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ροδόπη Ψαρρού

  
Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Κατωπόδης