

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια

Περιστέρι: 19/5/2022

Αρ. Πρωτ.: 2549

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **10^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης **43/2022** της Ε.Ε.

Στις 16 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **10^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 11/05/2022

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος προσηγορεύεται το **4^ο** θέμα της Η.Δ. περί: «**Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του Υποέργου 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για τη Υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση ωφελούμενων" του έργου "Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα"**» και λέει τα εξής:

Με την 23/2020 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ : 6ΝΙΛΟΡΕΓ-ΟΞΘ) κατακυρώσαμε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα" - Υποέργο 3: "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων", και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22176/5841/22.05.2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 2387/04.06.2020) πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την υλοποίηση των ανωτέρω υπογράψαμε την υπ' αριθμ. 2158/26.05.2020 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006774981 2020-05-27) καθώς και την υπ' αριθμ. 4532/17.09.2021 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: Ψ6Τ6ΟΡΕΓ-Τ5Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009224987 2021-09-17) μεταξύ του ΑΣΔΑ και της εταιρείας "ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."

Με την υπ' αριθμ. 26/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: Ψ360ΟΡΕΓ-6ΧΦ) εγκρίναμε την μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα-Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"

Δεδομένης της σύνδεσης των υπηρεσιών του Υποέργου 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση ωφελούμενων" με το Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων", προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του Υποέργου 3.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 1530/30.03.2022 εισήγηση του επόπτη του έργου, με το υπ' αριθμ. 1891/14.04.2022 πρακτικό της, (συνημμένο) γνωμοδοτεί θετικά για τα παραπάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω, να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την μετάθεση του

συνολικού χρονοδιαγράμματος του Υποέργου 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για τη Υλοποίηση της Πράξης και την προσέλκυση ωφελούμενων" του έργου "Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα" έως τις 29/09/2022.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016), όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
6. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
7. Τις υπ' αριθμ. 2158/26.05.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006774981 2020-05-27) και υπ' αριθμ. 4532/17.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ6Τ6ΟΡΕΓ-Τ5Ξ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009224987 2021-09-17) συμβάσεις
8. Την υπ' αριθμ. 26/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:Ψ360ΟΡΕΓ-6ΧΦ) «Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα-Υποέργο 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων"»
9. Την υπ' αριθμ.1530/30.03.2022 εισήγηση του επόπτη του έργου καθώς και το υπ' αριθμ. 1891/14.04.2022 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
10. Την υπ' αριθμ.2243/09.05.2022 εισήγηση του Α.Τ.Π.Α
11. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπ' αριθ.2158/26.05.2020 σύμβασης (ΑΔΑ:6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006774981 2020-05-27), αποκλειστικά και μόνο ως προς τη διάρκειά της, και συγκεκριμένα έως τις 29/07/2022, σύμφωνα με το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **43/2022** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί, 16/05/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:

::Α.Τ.Π.Α. ::Πρόεδρος ΑΣΔΑ

κ. Ανδρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο	
28658-GP-01891.PDF	Επισκόπηση

DocID: 99862 - MasterDocID: 28658 - Απόφαση ΕΕ -

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ**

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 121-32

Τηλ.: 2105745826

www.asda.gr - info@asda.gr

ΑΣΔΑ : Γενική Διεύθυνση : Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών : Τμ. Οικονομικών
Υπηρεσιών

Περιστέρι: 14/4/2022

Αρ. Πρωτ.: 1891

Ε-06-04-05: Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής για την εξέταση του αιτήματος της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου: "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες ... στην Επιχειρηματικότητα" - Υποέργο 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων"

Σήμερα, την 14/4/2022, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1799/12-4-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής, η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 04/2022 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:ΨΕ7ΑΟΡΕΓ-ΧΡ5) συνεδρίασε για την εξέταση του αιτήματος της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας: "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα" - Υποέργο 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων".


Παρόντες


1. Κατωπόδης Ανδρέας
2. Γεωργόπουλος Παναγιώτης
3. Ψαρρού Ροδόπη


Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη:

1. τα άρθρα 118, 208, 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
2. την υπ' αριθμ. 2158/2020 Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΨΞΟΟΡΕΓ-8ΛΨ, ΑΔΑΜ: 20SYMV006774981) και συγκεκριμένα το άρθρο 5, παρ. 3, που αφορά τον χρόνο παράδοσης και την παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
3. την υπ' αριθμ. 1530/30-3-2022 εισήγηση του επόπτη του έργου,

αποδέχεται την τεκμαιρόμενη παράταση, του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου: "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα" -Υποέργο 3 "Συμβουλευτικές υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και την Προσέλκυση Ωφελούμενων" έως τις 29/09/2022 .


ΠΕ Γεωπόνος Αυτ. Τμ. Πολιτικής
Προστασίας
Παναγιώτης Γεωργόπουλος


Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών
Ροδόπη Ψαρρού


Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών
Ανδρέας Κατωπόδης

Εσωτερική Διανομή:
::Κατωπόδης Ανδρέας (ΔΙΔΟΥ-ΤΟΥ)